GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS
ANEXO 2: PLAN OPERATIVO
(Adaptación realizada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, de la Resolución 425 de 2008)

Nombre de la IPS	ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO
Código de habilitación de la IPS	257990005601,00
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva	FEBRERO 7 DE 2013
Nombre del Gerente	CARLOS JULIO PINTO IZA

Código del Sector Salud	Dimensión Relacionada con el Plan de Desarrollo	Código del objetivo sectorial	Nombre del Eje programático	Código del Eje	Áreas Subprogramáticas	Código de Área	Nombre del proyecto	Meta de producto anual	Indicador Producto: Indicador	Indicador Producto: Valor actual (Línea Base)	Indicador Producto: Valor esperado 2013	Descripción de estrategias y actividades	Indicador de Producto del Proyecto: Meta I trimestre	Alcanzado I trimestre	% cumplimiento	Meta II trimestre	Alcanzado II Trimestre	%Cumplimiento	meta I semestre	cumplimiento Acumulado	% cumplimiento I semestre	Observaciones	Responsables Institucionales	E mail Responsable
03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano/ pilar Cundinamarca saludable / programa inicio parejo de la vida	31	Salud Pública	31	Salud Pública		PAI	Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas menores de un año con esquema completo según nacidos vivos	Coberturas útiles de vacunación población menor de 1 año	81%	95%	1. Participar activamente en el desarrollo de las Jornadas Nacionales, Departamentales y Municipales de Vacunación. 2.Realizar vacunación casa a casa con apoyo de PAI -PIC 3. Cumplir con los lineamientos departamentales de la estrategia PAI.	23,75%	13,10%	55,16%	47,50%	29,10%	61,26%	47,50%	29%	61%	Coberturas calculadas sobre poblacion DANE. Pendiente ajuste de poblacion sobre R nacidos vivos por secretaria de Salud de Cundinamarca. Durante los meses de enero febrero y mitad de marzo no hubo apoyo de vacunación extramural, en el segundo trimestre del año se dio prioridad a la vacunación contra VPH	SUBGERENTE CIENTIFICO	htenjo@cundinamarca.gov.co
							NIÑEZ	Implementar en la ESE al 100% la estrategia de atención integral para el inicio parejo de la vida para atención de los niños de 0-5 años	Porcentaje de implementación de la estrategia en el periodo	10%	30%	1.Actualizar el plan de trabajo y cronograma de implementación de la estrategia de acuerdo al avance logrado en 2012. 2 . Continuar implementación. 3. Realizar evaluación con asesoría departamental de la estrategia.	15%	15%	100,00%	20%	20%	100,00%	35%	35%	100%	Se viene implementando la estrategia con acompañamiento del municipio de acuedo al plan de accion	SUBGERENTE CIENTIFICO	htenjo@cundinamarca.gov.co
							GESTANTES	Aumentar el porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado al 100%	Porcentaje de gestantes con parto institucional	87%	95%	1. Concluir ajuste de guías de atención institucional del parto . 2. realizar capacitación continua del personal del equipo de salud para atención institucional del parto. 3. Articular acciones con secretaria de protección municipal para promoción de parto institucional.	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105%	Durante el periodo no se reportaron en el municipio partos extra institucionales. Fuente: KARDEX DE GESTANTES Y CUADRO DE PARTOS HSRT - RELACIONDE GESTANTES Y PUERPERAS DEL PIC	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano/ pilar Cundinamarca saludable /		31	Salud Pública		IAMI	Certificar al Hospital en la estrategia IAMI a 31 de diciembre de 2013	ESE con proceso de certificación en la estrategia IAMI	0	1	1. Revisar avances de implementación de la estrategia en vigencia 2012. 2. Actualizar plan de acción de la estrategia. 3. Dar cumplimiento a pasos para certificación 4. Solicitud de visita de certificación	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100%	Se realiza asistencia técnica con gobernación de Cundinamarca en mayo de 2103 se realiza auto apreciación y plan de mejoramiento y reactivación del comité institucional. Se inician las acciones del plan de mejoramiento. Se radico el 28 de junio de 2013. se inicia ejecución.	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano/ pilar Cundinamarca		31	Salud Pública		GESTANTES	Generar la demanda inducida en el 95% mujeres gestantes que tengan diagnóstico de anemia nutricional.	Porcentaje de gestantes diagnosticadas con anemia nutricional canalizadas a programas nutricionales	0 (no se diagnosticaron casos de anemia nutricional en gestantes de la ESE)	95%	1. Realizar búsqueda activa desde el laboratorio clínico de estas pacientes. 2. revisar soporte documental de canalización y reporte de anemia nutricional de la gestante. 3. Realizar retroalimentación a través de actividades PIC	95%	NA	#¡VALOR!	95%	NA	#¡VALOR!	95%	NA	#¡VALOR!	En el periodo no se reportaron gestantes con este diagnostico. Búsqueda activa de laboratorio clínico no reporta gestantes con anemia	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano/ pilar Cundinamarca saludable / programa inicio parejo de la vida		31	Salud Pública		GESTANTES	Implementar al 100% la estrategia de maternidad segura en la ESE	Porcentaje de implementación de la estrategia de maternidad segura en la ESE	40%	90%	1.Continuar canalización de las gestantes desde el momento de la confirmación del estado de embarazo para sensibilizarlas sobre la importancia de este programa. 2. Mantener actualizado el Kardex de maternas del municipio para fortalecer el seguimiento al control de embarazo 3. Implementar historia clínica materna sistematizada para detección de riesgo. 4. Continuar búsqueda y seguimiento a maternas de alto riesgo a través de PIC.	50%	50%	100,00%	60%	55%	91,67%	60%	55%	92%	Se encuentra pendiente sistematización de historia clínica perinatal para seguimiento de riesgo. Se realiza informe de analisis cuantitativo y cualitativo de los kardex de gestantes y segumiento a puerperas para el primer y segundo trimestres de 2013	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano/ pilar		31	Salud Pública		NIÑEZ	Canalizar anualmente a 30 niños menores de 5 años a programas de refuerzo y recuperación nutricional ofrecidos por el municipio.	Menores de 5 años canalizados a programas nutricionales	30	30	1. Realizar identificación y diagnostico de pacientes . 2. Realizar seguimiento a la canalización efectiva con el municipio a través del PIC.	5	30	600,00%	5	30	600,00%	30	30	100%	Actualmente se encuentran en control en el programa 30 niños que asisten alos programas nutricionales del municipio . FUENTE: PROGRAMAS NUTRICIONALES DEL MUNICIPIO - KARDEX CRECIMIENTO Y DESARROLLO	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano/ pilar Cundinamarca saludable / programa Alianza por la infancia		31	Salud Pública		NIÑEZ	Mantener la mediana de lactancia materna exclusiva por encima de los 4.6 meses.	Mediana de lactancia materna exclusiva	6	6	1. Seguimiento a grupos de apoyo institucional de lactancia materna. 2.Capacitacion de promotoras para que realicen seguimiento a lactantes del municipio. 3.Fortalecer la implementación de los diez pasos de la estrategia IAMI en la ESE . 4. generar recomendaciones a entes municipales sobre como favorecer la lactancia materna en el municipio	6	5,5	91,67%	6	5	83,33%	6	5,25	88%	Se presento subregistro por parte de algunos profesionales de salud que no diligenciaron en su totalidad los registros del SISVAN por lo que los datos para calculo no corresponden con la totalidad de niños atendidos por la ESE en el periodo	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano / pilar Cundinamarca saludable / programa Adultas y Adultos con equidad		31	Salud Pública		NIÑEZ	Mantener por debajo de 10% la tasa de morbilidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en menores de 5 años	Tasa de morbilidad por EDA en menores de 5 años	4%	4%	1. Coordinar estrategia educativa ESE-UNISABANA- municipio para disminución de Enfermedades prevalentes de la infancia. 2. Fortalecimiento de los componentes de AIEPI	10%	11%	105,00%	10%	9,6%	96,00%	10%	10,3%	99%	primer trimestre se reportaron 147 casos en SIVIGILA poblacion menor de 5 años de 1397(fuente SISBEN municipio) y en el segundo trimestre 134 casos reportados a SIVIGILA	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
							NIÑEZ	Disminuir a 28% la tasa de morbilidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en menores de 5 años	Tasa de morbilidad por ERA en menores de 5 años	29,50%	29%	1. Coordinar estrategia educativa ESE-UNISABANA- municipio para disminución de Enfermedades prevalentes de la infancia. 2. Fortalecimiento de los componentes de AIEPI	29%	6%	20,97%	29%	19%	65,86%	29%	12,5%	100%	primer trimestre se reportaron 85 casos en SIVIGILA poblacion menor de 5 años de 1397(fuente SISBEN municipio) y en el segundo trimestre 268 casos reportados a SIVIGILA	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
							NIÑEZ	Lograr que el 80% de niños, niñas entre 0 y 5 años cubiertos por la ESE, asistan a controles de crecimiento y desarrollo	niños y niñas de 0 a 5 años cubiertos por la ESE en el programa de crecimiento y desarrollo	80%	80%	1. Ajustes al plan de acción del programa. 2. Fortalecimiento de promotoras para canalización y seguimiento de usuarios del programa.	80%	25%	31,63%	80%	21%	26,38%	80%	23%	29%	niños asignados por contratos a la ESE= 647 menores de 5 años. Se encuentra subregistro en base de CNT ya que todos los controles de crecimiento y desarrollo no fueron facturados con el mismo codigo del programa	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano / pilar		31	Salud Pública		PAI	Lograr coberturas utilices de Vacunación al 95% a los niñas y niños de un año de edad con esquema de vacunación PAI PLUS (hepatitis A y Varicela). Según dosis asignadas por la secretaria de salud	Coberturas útiles en estrategia PAI- PLUS en población objeto	0	95%	1.Vacunar el 95% de los niños asistentes a los 16 hogares comunitarios que tengan un año de edad. 2.Realizar búsqueda de activa población objeto para aplicación de PAI - PLUS	0	0	#¡DIV/0!	12	12	100,00%	12	12	100%	No se asigno biológicos de varicela para la ESE en el periodo. Se asignaron 12 biológicos para la población menores de 23 meses pertenecientes al régimen subsidiado.	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano/ pilar Cundinamarca saludable / programa Familias forjadoras de sociedad		31	Prestación y Desarrollo de Servicios de salud		ADOLESCENCIA-JUVENTUD	Implementar un modelo de servicios amigables para atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva de métodos modernos y de emergencia	Porcentaje de implementación de la estrategia	10%	50%	1. Ajustes al plan de trabajo para implementación de servicios amigables. 2. Articulación del modelo con iniciativa municipal PIC.	15%	33%	220,00%	25%	46%	184,00%	40%	79%	198%	Soporte plan de accion para implementacion de servicos amigables. Se realiza asesoria y acompañamiento por parte de secretaria de salud departamental . Con apoyo de convenio de la gobernacion se ha avanzado este año mas de lo inicialmente proyectado para el primer semestre	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
							REGULACION FECUNDIDAD	Aumentar a 40% la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres objeto del programa de regulación de la fecundidad	Porcentaje de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos	20%	30%	1. Diseño de estrategia de captación en conjunto con el municipio para población general y usuarias contratadas con la ESE, objeto del programa. 2. Gestión con aseguradores para aplicación de implantes subdermicos a población objeto en el municipio. 3. Participación en jornadas municipales para promover uso de métodos modernos 3. Seguimiento a usuarias del programa	0	0	#¡DIV/0!	22%	24%	110,00%	22%	24%	109%	Se realizaron dos jornadas de aplicación de implantes subdermicos en el semestre cubriendo a 15 usuarias. De la vigencia anterior hay 2 usuarias para un total de 17 y el total de mujeres del programa es de 70	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
							CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Implementar el modelo para la detección temprana de cánceres asociados a salud sexual y reproductiva (cérvix, seno y próstata), con enfoque de riesgo en el municipio	Porcentaje de implementación de modelo	5%	30%	1. Fortalecer programa de prevención y detección precoz cáncer de próstata. 2. Continuar con la Comunicación con la usuaria de manera inmediata a la recepción de resultados negativos o sospechosos para cáncer de cuello uterino. 3.Fortalecer la estrategia para toma de citologías y examen de seno a través del PIC . 5. Capacitar al personal en la toma adecuada de la citología. 6. Fomentar atraves de capacitaciones el auto examen de seno	10%	10%	100,00%	15%	15%	100,00%	15%	15%	100%	Se ejecutan revision del programa y se inician acciones de capacitacion de enferemras jefes en toma de citologias y en autoexamen. Pendiente iniciar despliegue del plan de accion	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
							SALUD Y TRABAJO	Identificar al menor trabajador y reportar su situación a las autoridades competentes	Porcentaje de menores trabajadores identificados notificados	100%	100%	1. Continuar trabajo conjunto: PIC, Hospital y Alcaldía, para identificar a niños y niñas trabajadores. 2. Realizar investigación de los accidentes en los menores de edad que ingresan al servicio de urgencias para indagar una posible causa de origen laboral. 4. Realizar seguimiento y canalización de la población identificada para lograr adherencia a los diferentes programas de salud.	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	Se realiza notificacion de casos a la alcaldia municipal	Gerente	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano/ pilar Cundinamarca		31	Aseguramiento		SALUD Y TRABAJO	Reportar el 100% de los accidentes de trabajo atendidos en la E.S.E.	Porcentaje de accidentes de trabajo reportados en el SISO	100%	100%	1. Mantener proceso de Implementación SISO en la ESE. 2. Realizar seguimiento al personal de la ESE para el reporte de 100% de estos eventos.	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	primer trimestre 23 y segundo trimestre se notificaron 29	Gerente	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano/ pilar Cundinamarca saludable / programa Víctimas del conflicto armado con garantía de		31	Prestación y Desarrollo de Servicios de salud		CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Incrementar a 50% la proporción de mujeres entre los 25 a 69 años que se toman la citología vaginal		46%	46%	1. Continuar estrategia de inducción de la demanda inducida con las aseguradoras con las que se tiene contrato. 2. Realizar seguimiento a usuarias del programa para cumplimiento del esquema 1-1-3	357	145	40,62%	357	153	42,86%	1429	298	21%	poblacion usuarias estimadas del programa= 1429. Se esta ajustando poblacion objeto con depuracion de base de usuarias según el esquema 1-1-3 ya que el hospital no cuenta con esta base de segumiento de los años anteriores	Gerente	htenjo@cundinamarca.gov.co
							PAI	Vacunar en el cuatrienio a 2400 adultas y Adultos mayores contra influenza y neumococo.(De acuerdo a suministro de biológico por el ente territorial)	Adultas y Adultos mayores contra influenza y neumococo.(De acuerdo a suministro de biológico por el ente territorial)	0	1200	1. Realizar gestion con secretaria de salud departamental para realización de vacunación en la vigencia 2013. 2. Vacunar contra influenza y neumococo el 95% de los adultas y adultos existentes en los 4 hogares geriátricos del municipio Realizar búsqueda de activa casa a casa de adultas y adultos para la aplicación de vacuna contra influenza y neumococo	0	0	#¡DIV/0!	500	480	96,00%	500	480	96%	total de adultos mayores en vacunación.contra influenza estacional Se cubrio el 96%de adultos mayores incluyendo los hogares geriatricos	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
	03000000	social /objetivo 2/ componente estratégico adaptación al cambio y variabilidad climática / programa Gestión del riesgo y la variabilidad climática		31			TRANSMISIBLES	Incrementar en el cuatrienio, en 10 puntos porcentuales la búsqueda de las y los pacientes sintomáticos respiratorios para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar	Porcentaje de incremento en búsqueda activa de pacientes sintomáticos respiratorios	2%	3%	Garantizar, vigilar y asistencia técnica en el Municipio que todas las IPS publicas y privadas (ESE Hospital Santa Rosa, IPS Cafam, IPS Clínica de Tenjo, Clínica Chía) implementen los lineamientos del programa nacional, en lo referente a la búsqueda, detección, diagnóstico ,tratamiento "DOTS/TAES" y seguimiento de las personas con TB C. Elaborar base de datos de contactos TB C. Realizar Socializaciones, en las veredas del municipio con el apoyo de las promotoras de salud en temas como: 1) Identificación y captación de	1	1	100,00%	2	2	100,00%	3%	2,5%	83%	Se realizo captacion de 4 sintomaticos respirsatorios en primer trimestre y de 7 sintomaticos en el segundo trimestre lo que reporta un incrmento del 2,5% con relacion a los captados en el año anterior	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
					Emergencias y desastres		TRANSMISIBLES	Incrementar en el cuatrienio, el índice de captación de los pacientes sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico a 1 por cada 1000 habitantes población que asiste a la ESE	Porcentaje de incremento en búsqueda activa de pacientes sintomáticos de piel	0%	1%	Realizar visitas epidemiológicas de campo a los pacientes de lepra dentro de los primeros 8 días de detectado el caso, y visita de seguimiento al caso y sus contactos a los 6 meses y a los 12 meses en coordinación entre la IPS - PIC. (para los casos de lepra multibacilares se debe realizar una visita adicional a los 24 meses) Garantizar, vigilar y asistencia técnica en el Municipio que todas las IPS	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0%	0%	#¡DIV/0!	A pesar de reiniciar sensibilizacion del personal medico de rurales nuevos no se ha presentado aumento en deteccion de siotmaticos de piel	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
							TRANSMISIBLES	Incrementar en el cuatrienio en 80 pruebas la cobertura para el diagnóstico de VIH en población cubierta por la ESE		10	25	1. Fortalecer la educación y asesoría relacionada con VIH/SIDA a los adolecentes en el momento de la consulta médica y de la estrategia SAS. 2,Facilitar el acceso a la población en riesgo a la toma de la prueba de ELISA para el diagnóstico de VIH/SIDA 3. Fortalecer la estrategia a través del PIC.	5,00	34,00	680,00%	5,00	32,00	640,00%	10,00	66,00	660%	Pruebas en gestantes y en población general . En poblacion general el incrmento solo ha sido de 2 pruebas dado que EPS están dificultando el acceso de esta población a la prueba	Subgerente Científico	htenjo@cundinamarca.gov.co
					Emergencias y desastres		ACCESIBILIDAD	Identificar y reportar oportunamente a los municipios el 100% de la población pobre no asegurada que solicite los servicios en la E.S.E. para que sean afiliados y puedan acceder a la prestación de servicios de salud.	Identificar y reportar oportunamente a los municipios el 100% de la población pobre no asegurada que solicite los servicios en la E.S.E. para que sean afiliados y puedan acceder a la prestación de servicios de salud.	100%	100%	1. Realizar monitoreo y reporte semanal de población no asegurada referida para aseguramiento al ente territorial. 2. Reunión mensual de retroalimentación a la información de canalizados con el municipio	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	primer trimestre= 58 personas y en segundo trimestre= 10 personas. Pacientes que fueron atendidos y referidos al ente municipal de protección social.	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							ACCESIBILIDAD	Facilitar el acceso a los servicios de salud al 100% de la población víctima de conflicto armado que demanden los servicios de la ESE	Facilitar el acceso a los servicios de salud al 100% de la población víctima de conflicto armado que demanden los servicios de la ESE	100%	100%	1.Atender al 100% de Victimas del conflicto que demanden los servicios de la ESE. 2,Identificara y canalizar a alas victimas del conflicto armado atraves de las promotoras servicios de PyP en la ESE . 3, elaborara y mantener actualizada una base de datos de esta población con el fin de realizar la demanda inducida pertinente.	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	en total en el periodo se prestaron servicios a 79 personas victimas del conflicto según grupos etareos anotados en informe	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							ACCESIBILIDAD	Lograr que el 100% de las víctimas del conflicto armado identificados por la ESE sean canalizados a a los servicios de salud pública del municipio	100% de las víctimas del conflicto armado identificados por la ESE sean canalizados a los servicios de salud pública del municipio	100%	100%	1.Atender al 100% de Victimas del conflicto que demanden los servicios de la ESE. 2,Identificara y canalizar a alas victimas del conflicto armado atraves de las promotoras servicios de PyP en la ESE . 3, elaborara y mantener actualizada una base de datos de esta población con el fin de realizar la demanda inducida pertinente.	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	Se realizo cruce de base de datos con oficina de poblaciones especiales de la alcladia municipal según poblacion desplazada atendida por grupo etareo certtificacion anexa	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
					Emergencias y desastres		EMERGENCIAS Y DESASTRES	Brindar la atención en salud al 100% de las emergencias y desastres de la zona de influencia de la ESE, en el cuatreño	atención en salud al 100% de las emergencias y desastres de la zona de influencia de la ESE, en el cuatreño	100%	100%	1. Revisión de preparación de la ESE para atención de emergencias y desastres en conjunto con la ARL. 2. Realizar una capacitación al personal de la ESE sobre el tema. 3. Realizar la atención de los eventos que se lleguen a presentar en el periodo	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	Se realizan planes de mergencias solicitados por contigencias del periodo		htenjo@cundinamarca.gov.co
							EMERGENCIAS Y DESASTRES	Presentar para cofinanciación el proyecto de adquisición de 1 ambulancia para la E.S.E.	proyecto presentado	1	0	1. Radicación de proyecto de adquisición de una nueva ambulancia para la ESE 2. Iniciar gestión del mismo para lograr viabilizarían y aprobación del mismo.	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	Actividad ya ejecutada en vigencia anterior pendiente definicion de recursos o nuevo proyecto a instancias nacionales		
							EMERGENCIAS Y DESASTRES	100% de las emergencias y desastres atendidas en articulación con el Grupo de gestión del Riesgo	100% de las emergencias y desastres atendidas en articulación con el Grupo de gestión del Riesgo	100%	100%	1. Asistir a las convocatorias y participar activamente en actividades de comité municipal de emergencias y desastres. 2. Revisión de compromisos con las demás instancias del sistema de emergencias para garantizar su ajuste y/o cumplimiento	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	En el periodo se presentaron dos planes de contingencia, desastre o emergencias de carácter municipal o regional dados por incendio forestal y por ola invernal que afectaron el municipio. Se asiste a convocatorias municipales para gestión del riesgo.	Gerente y Subgerentes	
							EMERGENCIAS Y DESASTRES	Elaborar y tramitar la aprobación del Plan Hospitalario de Emergencias de la E.S.E.	Gestión y actualización del Plan Hospitalario de Emergencias de la E.S.E.	1	1	1. Ajuste de plan hospitalario de emergencias. 2.Realizar proceso de aprobación , sensibilización y capacitación para ejecución del plan	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100%	se ajusto y avalo el plan hospitalario por parte del departamento y se ajusto acto administrativo institucional		
							GESTION DEL CONOCIMIENTO	Desarrollar un proyecto de investigación en temas propuestos de salud publica	Proyecto desarrollado	0	0	1. Se realizara análisis de posibles temas investigativos a desarrollar en el periodo de gestión del plan indicativo. 2. Revisión de problemáticas de interés en salud publica mas relevantes para la ESE y para el municipio en conjunto con las alianzas docente asistenciales vigentes y las instancias municipales y departamentales comprometidas	0	NA	#¡VALOR!	0	NA	#¡VALOR!	0	0	#¡DIV/0!	No programado para el periodo	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							GESTION DEL CONOCIMIENTO	Definir política docente asistencial de la E.S.E. antes del 31 de diciembre de 2.013	0	0	1	Se realizaran revisiones de las diferentes plazas y cupos de convenios presentes y futuros para definir políticas de convenios a ejecutar durante cuatrienio y líneas de fortalecimiento	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100%	Se recibe visita del ministerio de educación para evaluación de la ESE como sitio de practica de las diferentes universidades y programas con concepto favorable para los programas que actualmente se desarrollan . Se incorporan recomendaciones dejadas para tal fin		
							CALIDAD	Cumplir 100% condiciones de habilitación de la E.S.E.	100% condiciones de habilitación de la E.S.E.	90%	100%	1. Realizar plan de cumplimiento a los hallazgos de visita de habilitación para dar cumplimiento a las oportunidades de mejora detectadas. Seguimiento mensual al cumplimiento	20	20	100,00%	30	48	160,00%	50%	68%	136%	Se revisa necesidades de habilitación según informe anexo y en promedio se calcula cumplimiento de acuerdo a resolución 1441 de 2013. Mayores incumplimientos en estándares de infraestructura y dotación que se espera suplir en el plazo dado por la norma		
							CALIDAD	Conformar el área de gestión de calidad de la ESE	Área de calidad generando acciones de mejora continua	1	1	1. Realizar plan de calidad de la ESE. 2. Contratación de recurso humano con perfil requerido para liderar acciones del comité de calidad y el sistema de calidad de la ESE	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100%	Se realizo contratación de profesional para gestión de calidad y se reactiva comité de calidad de la ESE. Se realiza nueva evaluación de habilitación de acuerdo a la resolución 1441 de 2013. Se realizan acciones según informe anexo		
							CALIDAD	Realizar una autoevaluación anual para acreditación bajo el decreto 123 de 2012	Realizar una autoevaluación anual para acreditación bajo el decreto 123 de 2012	1	1	1. Sensibilización y capacitación en manual de estándares de acreditación según resolución 123 de 2012. 2. conformación de equipos para autoevaluación de estándares 3. Realización de primera autoevaluación para acreditación	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	Actualmente se ejecuta plan de acción para acreditación. Se programa autoevaluación para segundo semestre de 2013. Se envía grupo de evaluadores a capacitación	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							CALIDAD	Articular y estandarizar el 100% de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la E.S.E.		10%	30%	1. Revisión de plataforma estratégica de la ESE . 2. Determinación de necesidades de ajuste a plataforma estratégica y mapa de procesos de la ESE.	5%	5%	100,00%	15%	15%	100,00%	20	20	100%	Se realiza revisión de mapa de procesos y de plataforma estrategia que se va a validar con los colaboradores de la ESE y posteriormente con la junta directiva.		
							CALIDAD	Mantener como mínimo un 80% de satisfacción de los usuarios internos de la ESE	% de satisfacción de los usuarios internos de la ESE	80%	80%	1. Revisión de evaluación de clima organizacional realizada en la vigencia 2012. 2. realización de plan de trabajo para mejoramiento de satisfacción de usuarios internos. Realización de evaluación línea de base de satisfacción cliente interno 3.Aplicar batería de th de acuerdo a la normatividad en th.4. articular con los planes de capacitación de la entidad y reajustar plan de trabajo con la ARL-	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0%	0%	#¡DIV/0!	Se realiza revisión de línea de base con nueva ARL (positiva) encontrándose que la muestra utilizada en la anterior evaluación no era significativa por el numero de colaboradores encuestados (26 de 100) y que además no tuvo en cuenta la batería indicada según la normatividad vigente. Se programa nueva aplicación para el segundo semestre de 2013		
							CALIDAD	Mantener como mínimo un 80% de satisfacción de los usuarios externos de la ESE	% de satisfacción de los usuarios externos de la ESE	80%	80%	1. Revisión de metodología de medición de satisfacción clientes externos. 2. determinación de líneas de acción para aumento y/o mantenimiento de satisfacción del usuario externo.	80%	79%	99,16%	80%	84%	105,00%	80%	82%	102%	se anexan informes de satisfacción del usuario para cada trimestre y propuestas de mejoramiento de la misma	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							CALIDAD	Implementar el proceso de Gestión Documental en la E.S.E. de conformidad con las tablas de retención documental establecidas por la normatividad vigente	porcentaje de implementacionproceso de Gestión Documental en la E.S.E. de conformidad con las tablas de retención documental establecidas por la normatividad vigente	80%	90%	1. contratación de depuración de archivo documental y ajuste de tablas de valoración documental. 2. contratación de proceso de gestión documental.	20	20	100,00%	20	20	100,00%	40%	40%	100%	Se realizaron las convocatorias para contratación de la depuración de archivo. Se selecciono y contrato el personal para depuración y gestión documental. Se elabora plan de trabajo según diagnostico y se inicia ejecución del mismo	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							CALIDAD	Clasificar y depurar el 100% de los bienes inservibles de la institución.	% de los bienes inservibles de la institución.	80%	100%	1. realizar la inclusión contable y conciliación de los módulos de activos en la ESE. 2. iniciar el proceso de baja de los bienes en comité.	20	27,3	136,35%	20	15,9	79,55%	40%	43,2	10795%	Se avanza según plan de acción para dar de baja estos inservibles	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							SISTEMAS DE INFORMACION	Implementar el 100% de renovación y modernización de la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de servicios de salud soportados en TICs en el marco de los convenios aprobados	% de de renovación y modernización de la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de servicios de salud soportados en TICs en el marco de los convenios aprobados	10%	30%	1. De acuerdo a viabilizacion y recursos realizar la contratación de actualización de equipos y puntos para módulos del sistema de información CNT. 2. Implementación del sistema CNT.	5	5	100,00%	5	25	500,00%	10	30	300%	se realizo la red de voz y datos para toda la entidad, se adquirio nuevo servidor con mayor capacidad, asi mismo se tienen 57 puntos de red habilitados, se adquirieron 2 impresoras de capacida para trabajo pesado, se adecuo nueva area para el servidor y armario de cableado estructurado,se adquirieron 8 equipos de computo via convenio con la ssc, 2 de contraprestacion de convenios docente asistenciales y se adelanto gestion con la secretaria para nuevo convenio por valor de $38.000.000 para completar adquision de equipos, impresoras,scaner y antivirus.	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							SISTEMAS DE INFORMACION	Implementar el Sistema de Información Integrado de la E.S.E.		10%	30%	1. Actualización de módulos del sistema CNT. 2. Conciliación de diferentes fases y módulos del sistema de información	5	0	0,00%	5	83	1660,00%	10	83	830%	se anexa informe del área de implementación CNT, módulos administrativos 90%, modulo paciente 76% , interfaces 30% por ser laparte final del proceso que se esta adelantando.	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							SISTEMAS DE INFORMACION	Implementar la Historia Clínica Electrónica Unificada	Implementar la Historia Clínica Electrónica Unificada	0%	100%	1. Realizar adecuaciones tecnológicas y de actualización de software para historia clínica digital. 2. Capacitación al personal de salud para inicio de implementación de la historia clínica electrónica	0	0	#¡DIV/0!	50	70	140,00%	50%	70%	140%	historia clínica medicina general implementada al 100% en el área de urgencias y consulta externa, historia clínica especializada implementación el el 40%, se anexa informe área de sistemas	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							SISTEMAS DE INFORMACION	Presentar proyecto de cofinanciación para acceder a recursos con destino al proyecto de reforzamiento estructural actualizados a la Norma NSR 10 para la E.S.E.	proyecto de cofinanciación para acceder a recursos con destino al proyecto de reforzamiento estructural actualizados a la Norma NSR 10 para la E.S.E.	0	1	1,levantamiento de información para elaboración de proyecto	0	0	#¡DIV/0!	1	1	100,00%	1	1	100%	se realizo capacitación área de planeación se realizo solicitud al iccu (se anexa informe)	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							CALIDAD	Postular a la ESE para el premio departamental al mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	Postular a la ESE para el premio departamental al mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	0	1	1. Realizar autoevaluación de requerimientos a cumplir para participación en premio departamental de calidad en futuras vigencias	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	No programado para el periodo. Una vez se realice ajustes y mejoras con recursos de convenios realizar evaluación de requerimientos para postular la ESE en el premio departamental de calidad d para la vigencia 2014 como esta planteado en plan indicativo	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							TELEMEDICINA	Implementar en la ESE servicios de tele diagnóstico y tele consulta bajo la modalidad de telemedicina	porcentaje programa de tele diagnóstico	0%	30%	1. Realizar diagnostico de necesidades para implementar en la ESE servicios de tele diagnóstico y teleconsulta. 2. Realizar porcesosde solicitud para adquisición de equipos y demás requerimientos para implementación de estos servicios	0	0	#¡DIV/0!	5	5	100,00%	5%	5%	100%	se realizo gestión ante la secretaria de salud de Cundinamarca, quedando incluido en el proyecto de los 10 hospitales para programa de tele medicina a implementarse en el 3 trimestre del 2013 con recursos de convenio.	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							PARTICIPACION SOCIAL	Participar activamente en la conformación de Copacos, Veedurías y SIAU	Participar activamente en la conformación de Copacos, Veedurías y SIAU	100%	100%	1. Asistir a las convocatorias y participar activamente en actividades de mecanismos de participación social en salud como son las veedurías y copacos y articularlos con la oficina institucional de SIAU	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	se realiza invitación por el SIAU a los usuarios para apertura de buzones. Se asiste a COPACO municipal y se participa de las actividades acordadas en primer semestre se actualiza plan de acción del COPACO.	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							PARTICIPACION SOCIAL	Reactivar las 5 asociaciones de usuarios en el municipio del área de influencia de la E.S.E. y hacer seguimiento a su operatividad	Asociación de usuarios de la ESE activa	1	1	1. Identificación de mapa de actores clave en asociaciones de usuarios relacionados con la ESE. 2. Realizar reuniones de acuerdo a los estutos de las asociación de usuarios, para lograr una participación activa del grupo	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100%	se realizaron dos convocatorias para reactivar la participación..Se realiza una tercera para elección de junta directiva de asociación de usuarios .	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							PARTICIPACION SOCIAL	Reactivar el Comité de ética hospitalaria y regularizar sus reuniones	Comité de ética activo	1	1	1. Revisar y ajustar la resolución de dicho comité y reactivar su implementación. 2. Promover elección de miembros faltantes para operatividad el comité. 3. seguimiento a compromisos del comité	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100%	Se actualiza resolución del comité y se genera convocatoria para elección de los dos representantes de asociación de usuarios. Se realiza propuesta de temas y plan de acción con los demás integrantes del comité	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co
							AMBIENTE	Realizar la inspección vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente que afecten la salud y el control de zoonosis de competencia de la ESE en el municipio de acuerdo a contratación vigente	porcentaje de ejecución de actividades contratadas	99,8%	100,0%	1. Revisión de acciones contratadas con la ESE y programación de actividades para cumplimiento al 100% del periodo restante de la vigencia 2012 . 2. seguimiento mensual a cada POA contratado	100%	98%	98,00%	100%	98%	98,00%	100%	98%	98%	Se ejecutaron las acciones contratadas hasta el 02 de junio ya que con la nueva categorización del municipio estas acciones pasaron a ser ejecutadas por la alcaldía local	Gerente y Subgerentes	htenjo@cundinamarca.gov.co

238	79,333333	
252	84	0,242857143
	163,33333	
	81,666667	

9,090909091